

ПРИКАЗ

от «18» 09 2014г

№ 100а

Об утверждении дорожной карты
во введении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО)

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", на основании решения педагогического совета школы от «30» 08 2014г № 1 и с целью организации работы по подготовке к переходу на федеральный государственный стандарт основного общего образования с 01.09.2015 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую дорожную карту по введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее - дорожная карта).
2. Рабочей группе по подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования спланировать и организовать работу по исполнению мероприятий дорожной карты.
3. Разместить информацию на официальном сайте МБОУ СОШ №5
4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.



Директор

Л.С.Кулакова

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по введению федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования (ФГОС ООО) в МБОУ СОШ №5

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответствен- ные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ООО					
1	Создание рабочей груп- пы по подготовке введе- ния ФГОС ООО	сентябрь 2014	директор Кулакова Л.С.	Создание и опре- деление функ- ционала рабочей группы	Приказ об утвер- ждении рабочей группы по подго- товке введения ФГОС ООО
2	Разработка и утвержде- ние плана-графика меро- приятий по реализации направлений ФГОС ООО	октябрь 2014	руководитель рабочей груп- пы	Система меро- приятий, обеспе- чивающих вне- дрение ФГОС ООО	План-график
3	Организация непрерыв- ного повышения квали- фикации через сетевые мероприятия ШМС по проблеме введения ФГОС ООО	поэтапно, 2014-2015 уч. год	зам. директора по УВР Смирнова О.В.	Поэтапная подго- товка педагогиче- ских и управ- ленческих кадров к введению ФГОС ООО	ИОП педагогиче- ских работников
4	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ООО	01.11.2014	директор Кулакова Л.С.	Получение объ- ективной инфор- мации о готовно- сти школы к пе- реходу на ФГОС ООО	Совещание при директоре, прото- кол совещания
5	Разработка плана мето- дического сопровожде- ния введения ФГОС ООО	01.06.2015	Методический совет школы	Повышение про- фессиональной компетентности педагогических работников в об- ласти организа- ции образова- тельного процес- са и обновления содержания обра- зования в соот- ветствии с ФГОС ООО	План
6	Совещание при директо- ре школы «Готовность школы к внедрению ФГОС ООО»	май 2015г	директор Кулакова Л.С.	Определение уровня готовно- сти школы к вне- дрению ФГОС ООО	Протокол сове- щания

7	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ООО	поэтапно, 2014-2015 уч.г.	зам.директора по УВР Смирнова О.В.	Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий	Протоколы
8	Организация работы по разработке образовательной программы основного общего образования в соответствии с примерными образовательными программами	апрель 2015г	директор Кулакова Л.С.	Создание ООП ООО	Приказ о разработке проекта ООП ООО
9	Обсуждение проекта и утверждение основной образовательной программы	август 2015 г	директор Кулакова Л.С. зам. директора по УВР Смирнова О.В.	Наличие ООП ООО	Протокол ПС Приказ об утверждении ООП ООО
10	Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов, курсов и календарно-тематических планов педагогических работников на 2015-2016 уч.г	март-май 2015	директор Кулакова Л.С. зам. директора по УВР Смирнова О.В. учителя.	Наличие календарно-тематических планов	Протокол ПС Приказ об утверждении рабочих программ
11	Разработка Положения о результатах освоения ООП	апрель 2015	директор Кулакова Л.С. зам.директора по УВР Смирнова О.В.	Наличие Положения	Приказ об утверждении Положения
12	Организация взаимодействия учителей по обеспечению преемственности начального и основного образования в условиях реализации ФГОС	2014-2015 уч. год. и далее	зам.директора по УВР Смирнова О.В. руководители ШМО		План, протоколы
13	Внесение изменений в нормативно-правовую базу школы	поэтапно	директор Кулакова Л.С.	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность школы по внедрению ФГОС ООО	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы УС, педсовета
14	Мониторинг введения ФГОС ООО *	весь период	зам.директора по УВР Смирнова О.В.	Диагностические материалы	План контроля
15	Организация отчетности по введению ФГОС ООО	весь период	директор Кулакова Л.С.		Отчеты
2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ООО					
1	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ООО	весь период	зам. директора по УВР Смирнова О.В.	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в об-	План-график

				ласти организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ООО	
2	Создание творческих групп учителей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС ООО	весь период	зам. директора по УВР Смирнова О.В.	Ликвидация затруднений	Протоколы
3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС ООО					
1	Обеспечение обновления МТБ школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО к минимальной оснащённости учебного процесса.	позитивно	директор Кулакова Л.С.	Определение необходимых изменений в оснащённости школы с учетом требований ФГОС ООО	Информационная справка
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников школы.	весь период	директор Кулакова Л.С.	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС	Информационная справка
3	Обеспечение школы печатными и электронными образовательными ресурсами ООП.	весь период	директор Кулакова Л.С., зам. директора по УВР Смирнова О.В. библиотекарь Еремина О.В.	Оснащённость библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Информационная справка
4	Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС ООО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	весь период	зам. директора по УВР Смирнова О.В.	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте школы «ФГОС»
5	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	весь период	зам. директора по УВР Смирнова О.В. учитель информатики Келлер О.Н.	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспече-	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте школы «ФГОС»

				ние возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	
4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ООО					
1	Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС ООО	2014-2015	зам. директора по УВР Стольников Н.В.	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте школы «ФГОС»
2	Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС ООО (Включение в публичный доклад раздела, отражающего ход введения ФГОС).	01.09.2015	директор Кулакова Л.С.	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО	Размещение публичного отчета на сайте школы